

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称:さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり(防災・安全)

事業主体名:さぬき市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画との整合性	
1)上位計画等と整合性が確保されている。	○
(計画名 第2次さぬき市総合計画、下水道事業計画及び下水道長寿命化計画)	
②地域の課題への対応	
1)地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3)指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1)十分な事業効果が確認されている。	○
2)他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境	
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2)全体事業費、要素事業費の額が適切である。	○
3)事業実施のための環境整備が図られている。	○

※計画の内容等に応じて項目を変更しても構わない

社会資本総合整備計画（防災・安全社会資本整備交付金）

平成29年8月16日

計画の名称	さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり（防災・安全）			重点配分対象の該当
計画の期間	平成29年度～平成33年度（5年間）	交付対象	さぬき市	
計画の目標				

さぬき市の下水道施設の老朽化対策及び事前防災・減災対策を図り、市民の安全・安心な暮らしを守る。

計画の成果目標（定量的指標）

- ①整備計画5年以内に下水道ストックマネジメント計画に基づいて下水道施設の改築を行う。
※ストックマネジメント計画（実施方針）に基づき、改築工事を実施するもの
- ②整備計画5年以内に耐震性の確保が必要な処理場・ポンプ場における耐震化率を0%（H29）～50%（H33）に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)	
①下水道施設（処理場・ポンプ場）における長寿命化率 ※ ストックマネジメント計画に基づいて改築した施設/改築が必要な施設				※ 改築更新の必要がある施設数（施設）については、ストックマネジメント計画や実施方針で位置付けた全改築更新対象施設のうち、整備計画5年間で計画している施設全てを示す。 現時点で、ストックマネジメント計画および実施方針は未策定であるため、定量的指標の現況値および目標値は未記入としている。
②下水道施設（処理場・ポンプ場）における耐震化率 最低限の耐震性が確保できた施設数(施設)/優先的に耐震性の確保が必要な施設数(施設)	0%	0%	33%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,210百万円	A	2,210百万円	B	百万円	C	百万円	D	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	-----------------	----------	---	----------	---	-----	---	-----	---	-----	-----------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	H32	H33				
A1-1	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	塩屋ポンプ場	長寿命化工事	さぬき市	■	■				363		策定済	下水道長寿命化支援制度
A1-2	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	塩屋ポンプ場	改築更新工事	さぬき市			■			90		未策定	下水道リノベーション/リ支援制度
A1-3	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	塩屋ポンプ場	耐震診断・耐震設計	さぬき市				■	■	19		—	
A1-4	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	新開ポンプ場	長寿命化工事	さぬき市	■	■				232		策定済	下水道長寿命化支援制度
A1-5	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	新開ポンプ場	改築更新工事	さぬき市			■			80		未策定	下水道リノベーション/リ支援制度
A1-6	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	新開ポンプ場	耐震診断・耐震設計	さぬき市				■	■	19		—	
A1-7	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	鶴部ポンプ場	長寿命化工事	さぬき市	■	■				80		策定済	下水道長寿命化支援制度
A1-8	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	鶴部ポンプ場	改築更新工事	さぬき市			■			200		未策定	下水道リノベーション/リ支援制度
A1-9	下水道	一般	さぬき市	直接	さぬき市	鶴部ポンプ場	耐震診断・耐震設計	さぬき市				■	■	19		—	

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H29	H30	H31	H32	H33
配分額 (a)					
計画別流用 増△減額 (b)					
交付額 (c=a+b)					
前年度からの繰越額 (d)					
支払済額 (e)					
翌年度繰越額 (f)					
うち未契約繰越額 (g)					
不用額 (h = c+d-e-f)					
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))					
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由					

- ※ 平成29年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成29年度は、決算額が確定でき次第記載。


(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	1 さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象	さぬき市




(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	1 さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり (防災・安全)	
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象 さぬき市



(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	1 さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象	さぬき市



(参考図面) 防災・安全交付金

計画の名称	1 さぬき市における暮らしを守る安全・安心な下水道づくり (防災・安全)	
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)	交付対象 さぬき市

