

基本施策6	健全な心身と思いやりをはぐくむ健康・福祉のまちづくり
目標9	安心できる医療環境のあるまちをつくる【医療】
基本戦略18	市民が安心して利用できる医療施設をつくる

事務事業評価(1次評価)結果表

事務事業コード	事務事業の対象	事務事業の意図							今後の課題	改善の方向性	事業実施の方向性
0534100	市民病院を利用する患者及び市民	新病院を建設し、患者や市民が安心して利用できる医療環境を提供する							<p>新病院建設委員会について、医師、技師及び看護師との日程調整が難航し、目標とする回数が実施できなかった。当初目標は概ね達成できた。当年度についても、同様の状況が継続するため、開催回数を下方修正しようとするものである。なお、その対策として、議題の精度を向上させ、電子媒体を利用した資料の事前配布を行う等、効率的な会議の運営を行いたい。</p>	<p>新病院の建築、医療情報システムの整備、医療機器の整備等の業務を概ね順調に進めているが、現在、予定している平成23年11月後半頃に新病院での診療が開始出来るよう、また、平成24年4月には外構整備まで完了し、新病院のグランドオープンが迎えられるよう、新病院建設委員会での協議が滞ることなく、事業の安定した進捗が図れるよう、進めて行きたい。</p>	<p>重点的に継続する</p>
事業名											
新市民病院建設事業	指標名	単位	計画(予測)	実績	コスト(千円)	計画	実績				
	建築工事業務進捗率	%	20	25							
	新病院建設委員会開催回数	回	12	7	事業費	2,040,597	344,473				
	医療機器等選定支援業務進捗率	%	40	20	特定財源	2,040,597	344,473				
所管課	医療情報システム整備支援業務	%			一般財源	0	0				
市民病院経営管理局新病院建設室											
	数値化できない成果										
事務事業コード	事務事業の対象	事務事業の意図							今後の課題	改善の方向性	事業実施の方向性
0533900	患者及び市民	個人情報及び財務情報を適切に管理し、病院に対する信頼を高める							<p>次の目標としては、夜中(深夜1時)よりシステムのバックアップ処理を行っているが、その処理が朝の7時過ぎまでかかっている。この間は、電子カルテを参照するのに非常に時間がかかってしまう。これを解消し、夜中の急患に対しても素早い対応がとれるシステムにしていきたい。</p>	<p>新病院の開院に合わせて新システムを導入するため、その内容についての検討をしており、現場の職員が扱いやすく、セキュリティ対策が万全なシステム作りを行う。</p>	<p>継続する</p>
事業名											
医療提供システムサービスの充実事業	指標名	単位	計画(予測)	実績	コスト(千円)	計画	実績				
	システムの停止回数	回	3	3							
	システムエラーの回数	回	3	3	事業費	11,160	13,050				
					特定財源	0	0				
所管課					一般財源	11,160	13,050				
市民病院経営管理局総務企画課											
	数値化できない成果	システムの正常稼働									
事務事業コード	事務事業の対象	事務事業の意図							今後の課題	改善の方向性	事業実施の方向性
0802900	システムを利用する職員等	個人情報及び財務情報を適切に管理し、病院に対する信頼を高める。							<p>・セキュリティを上げすぎると、パソコンを共有で使用する部署が多いので、利便性が損なわれるため、ログイン・ログアウトの励行とパスワードを3カ月に1度は変更することを徹底する。 ・新病院での医療情報システム構築に向けて準備していく。</p>	<p>新病院に合わせていろいろなシステムを導入するが、患者情報等の漏えいに対するセキュリティを高める。</p>	<p>継続する</p>
事業名											
情報システム構築事業	指標名	単位	計画(予測)	実績	コスト(千円)	計画	実績				
	システムの構築件数	件	1	2							
	進捗率	%		120	事業費	2,500	2,310				
					特定財源	0	0				
所管課					一般財源	2,500	2,310				
市民病院経営管理局総務企画課											
	数値化できない成果										