

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

教育委員会学校教育課にて評価結果を決定した。(令和2年12月14日)

#### (2) 評価の方法

教育委員会事務局内において評価を行った。事後評価の結果については市ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見


施設整備計画で予定していた事業を計画どおり実施し、目標を達成できた。今後もより充実した教育環境の整備に努めることとする。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

防災機能強化事業として、長尾中学校において外壁の剥落を防止するための改修工事を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】




(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
長尾中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	R2.3～R2.11	R2.11.30		